



Projekt internetizace knihoven (PIK)

Mgr. Martin Boka
1/2005

- **Představení Projektu internetizace knihoven**
- **Technologická stránka zajištění projektu**
- **Příspěvek MŠMT k informačním zdrojům**
- **Příspěvek MMR k projektům SROP**
- **Organizační záležitosti**
- **Příspěvky krajů a krajských knihoven k organizaci**
- **Různé, diskuze**

- **připojení všech knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby dle knihovního zákona**
- **jedná se o přibližně 4000 knihoven**
- **bude realizováno pomocí IP VPN přípojky P1C - ADSL 512/128 kbps s agregací 1:20**
- **termín dokončení instalace přípojek k 31. 12. 2006**

- **první etapa**
 - vypracování projektu a návrhu financování
 - schválení projektu a financování vládou ČR
- **druhá etapa**
 - připojení 2000 knihoven v roce 2005
 - připojení 2000 knihoven v roce 2006
- **třetí etapa**
 - financování provozu přípojek v dalších 36 měsících po jejich zřízení
- **předpokládaný konec projektu v roce 2009**

- bude zřízeno 4000 nových přípojek a současně se počítá s úhradou 100% nákladů za provoz přípojek v dalších 36 měsících po jejich zřízení

přípojky / rok	2005	2006	2007	2008	2009
stávající	29 795 220,00 Kč	85 487 220,00 Kč	131 015 430,00 Kč	83 538 000,00 Kč	27 846 000,00 Kč
nové	37 128 000,00 Kč	37 128 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
celkem	66 923 220,00 Kč	122 615 220,00 Kč	131 015 430,00 Kč	83 538 000,00 Kč	27 846 000,00 Kč
					431 937 870,00 Kč

- celkové náklady na zřízení a provoz přípojek v letech 2005 až 2009 budou 431 938 tis. Kč

- **projektový tým**

- řízení běhu projektu a kontrola plnění plánu a postupů

Složení:

- **MI ČR** - Ing. Bohumil Pechr, Mgr. Martin Boka, Ing. Josef Drábek, Ing. Cyril Čapka, Ing. Jan Lisý (tajemník)
- **MK ČR** – Stanislava Firstová
- **MŠMT ČR** – Ing. Antonín Mucha
- **Národní knihovna ČR** – PhDr. Vít Richter
- **Za krajské knihovny** – Ondřej Černý (Městská knihovna v Praze)
- **Svaz měst a obcí** – Ing. Radim Wylegala
- **Asociace krajů** – zástupce zatím neurčen
- **ČTc** – Richard Kavalier, Matěj Vala (Equica)

- **kontrolní schůzky (cca jedno za 14 dní)**
 - pravidelná kontrola a vyhodnocování průběhu projektu
 - upřesňování termínů realizace jednotlivých přípojek
 - optimalizace finančních nákladů na realizaci projektu
- **do 30. června 2007 předložena zpráva o plnění projektu**
- **vypracování návrhu dalšího financování provozu po skončení prvního 3letého cyklu**

- **připojeno cca 650 knihoven garantovanou rychlostí 64 kbps, cca 25 knihoven nelze v současnosti připojit – hledá se alternativní připojení u dalších poskytovatelů**
- **bylo objednáno cca 550 knihoven – přípojka P1C (ADSL 512/128 kbps, 1:20) – ADSL pokrývá cca 1/3**
- **16. 12. 2004 10:00 – seminář se zástupci krajů a krajských knihoven**
- **20. 1. 2005 10:00 Brno, 27. 1. 2005 Praha – seminář se zástupci knihoven s regionálními funkcemi**

- **cca 25 knihoven nelze v současnosti připojit (objednaných v 1. a 2. etapě – hledá se alternativní připojení u dalších poskytovatelů**
- **ADSL pokrývá cca 1/3 objednaných knihoven, je nutná agregace poptávky**
- **současná koncepce propojovací sítě Govnet neumožňuje některé služby**
 - vystavení informačních zdrojů umístěných u uživatele – bylo počítáno s hostováním v DMZ
 - průchodnost pro některé služby směrem do Internetu a z Internetu k uživateli – dáno zabezpečení pomocí proxy bran

- Konektivita k intranetu veřejné správy - prezentace Českého Telecomu

- **Schválení a zveřejnění formuláře žádosti a metodických pokynů 19. ledna 2005**
- **Výzva k podávání žádostí o účast v projektu – vyhlášení 19. ledna 2005**
- **Setkání se zástupci regionálních knihoven a příp. krajských knihoven**
 - Morava – 20. ledna 2005, MZK Brno, 10:00
 - Čechy – 27. ledna 2005, NK Praha, 10:00
- **Odevzdání žádostí na MI ČR do 31. března 2005**

Sběr žádostí a zpracování elektronického přehledu zajistí KK ve spolupráci s regionálními knihovnamy (ty odevzdají na KK do 18. března 2005)

- **Odpověď na žádost o účast v projektu knihovnám do 31. května 2005**
- **Další etapy budou vyhlašovány průběžně dle potřeby**
- **Termíny realizace budou koordinovány s kraji**

- **MI** – projektový tým, koordinace termínů, call centrum, vyhodnocení dotazníků
- **MK** – spolupráce s MI při kontrole podmínek účasti v projektu, koordinace
- **KÚ** – informace obcím, podpora regionálních projektů, informace o krajských aktivitách (SROP, další projekty), koordinace termínů s MI, podpora dotazníkové akce o stavu vybavenosti
- **KK** – koordinace na úrovni kraje, příprava projektů SROP a kraje, konzultace, sumarizace žádostí a odeslání na MI
- **RK** – informace knihovnám, starostům, konzultace, pomoc při vyplňování žádostí, sběrné místo formulářů

- **WWW stránky MI ČR**

oddíl „Informační systémy veřejné správy/Intranet veřejné správy (KI ISVS)/Projekt internetizace knihoven (PIK)“

<http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1877>

- **Kontaktní linka podpory (Centrální podpora uživatelů KIVS)**

Centrální podpora uživatelů servisvs@ct.cz, +420 800 202 122

- **Kontaktní osoby**

Mgr. Martin Boka, Martin.Boka@micr.cz, +420 221 008 268

Ing. Josef Drábek, Josef.Drabek@micr.cz, +420 221 008 294

Ing. Pavel Fousek, Pavel.Fousek@micr.cz, +420 221 008 210

Lucie Plicová, Lucie.Plicova@micr.cz, +420 221 008 297



Děkuji za pozornost

Martin.Boka@micr.cz

<http://www.micr.cz>